产品研发中心周报

>>> 报告生成日期【Tue Jan 16 17:11:02 2018】 <<<

一、总数据统计

数据库表总数: 38

数据记录总条数: 11507

本周新增记录数: 1335

二、在研产品情况

产品 Apollo 1.0 本周处于【已发布,进入产品化阶段】状态

产品 Hubble 1.8 本周处于【已发布,进入产品化阶段】状态

产品 FAST 3.0 本周处于【设计评审;代码开发进程过半】状态

产品 WhiteHole 1.0rlml 本周处于【第三轮验证测试】状态

产品 Pulsar 2.1r1 本周处于【项目验证中】状态

产品 Hubble 1.5rlml 本周处于【与 WhiteHole1.0rlml 绑定第三轮验证测试】状态

三、风险情况

无。

四、本周事件

无。

五、人力资源投入

在岗总人数:55

总工作量: 2158 (工时)

1、考勤分布:





图 1 考勤分布总体情况






图 3 考勤(下班时间)分布情况

2、最耗时的工作(前15名):

- 1) 柏银 执行【 非项目类: ALL】任务时, 耗时 24.0 工时
- 2) 虞涛 执行【 非项目类: 电科云】任务时, 耗时 24.0 工时
- 3) 邱鹏 执行【 非项目类: 四川省科技计划项目】任务时, 耗时 24.0 工时
- 4) 蒲治国 执行【PRD-2017-PROJ-00003, 之前开发功能联调测试】任务时, 耗时 20.0 工时
 - 5) 王鼎华 执行【PRD-2017-PROJ-00003, 镜像仓库】任务时, 耗时 20.0 工时
 - 6) 唐丽娜 执行【 非项目类: 数据质量】任务时, 耗时 16.0 工时
- 7) 许文宝 执行【PRD-2017-PROJ-00003, Fastv3.0 里程碑测试】任务时, 耗时 16.0 工时
 - 8) 许文宝 执行【PRD-2017-PRO.J-00003, ALL】任务时, 耗时 16.0 工时
 - 9) 官玖伟 执行【FB-RCP-0110-16-000, 数据质量】任务时, 耗时 16.0 工时

- 10) 陈燕秋 执行【FB-RCP-0110-16-000, 数据质量】任务时, 耗时 16.0 工时
- 11) 柏银 执行【PRD-2017-PROJ-00003, ALL】任务时, 耗时 16.0 工时
- 12) 陈燕秋 执行【 非项目类: 数据质量】任务时, 耗时 16.0 工时
- 13) 刘镔莹 执行【PRD-2017-PROJ-00003, #】任务时, 耗时 16.0 工时
- 14) 雷仕然 执行【PRD-2017-PR0J-00003, 系统功能预研】任务时, 耗时 16.0 工时
- 15) 靳翼 执行【FB-RCP-0110-16-000, 数据质量】任务时, 耗时 16.0 工时

3、明细:

[员工: 严丽娜, 工作 16 工时, 剩余 24 工时, 占比 60 %]

[员工: 任超,工作 48 工时,加班 8 工时,占比 20 %]

[员工:何坤峰,工作 40 工时]

[员工: 刘伟, 工作 40 工时]

[员工: 刘航, 工作 24 工时, 剩余 16 工时, 占比 40 %]

[员工:刘镔莹,工作 36 工时,剩余 4 工时,占比 10 %]

[员工: 吴昱珉, 工作 20 工时, 剩余 20 工时, 占比 50 %]

[员工: 唐丽娜, 工作 40 工时]

[员工: 唐雷,工作 45 工时,加班 5 工时,占比 12 %]

[员工: 夏维虎, 工作 40 工时]

[员工: 孙帮辉, 工作 40 工时]

[员工: 官玖伟, 工作 38 工时, 剩余 2 工时, 占比 5 %]

[员工: 崔昊之, 工作 48 工时, 加班 8 工时, 占比 20 %]

[员工: 张志英, 工作 35 工时, 剩余 5 工时, 占比 12 %]

[员工:张晋伟,工作 40 工时]

[员工:张知弦,工作 40 工时]

[员工: 张远东,工作 40 工时]

[员工: 彭治, 工作 46 工时, 加班 6 工时, 占比 16 %]

[员工: 李成帮, 工作 40 工时]

[员工:李海艳,工作 41 工时,加班 1 工时,占比 2 %]

[员工: 李琛鸽, 工作 40 工时]

[员工: 李诗,工作 40 工时]

[员工: 杨勇, 工作 40 工时]

[员工: 杨开睿,工作 40 工时]

[员工: 杨志林,工作 40 工时]

[员工: 林文刚, 工作 40 工时]

[员工: 林炎均,工作 46 工时,加班 6 工时,占比 15 %]

[员工: 柏银,工作 40 工时]

[员工: 熊骢, 工作 40 工时]

[员工: 王一之,工作 40 工时]

[员工: 王伟, 工作 40 工时]

[员工: 王坤, 工作 40 工时]

[员工: 王学凯,工作 40 工时]

[员工: 王宇, 工作 32 工时, 剩余 8 工时, 占比 20 %]

[员工: 王慧, 工作 40 工时]

[员工: 王蓄, 工作 42 工时, 加班 2 工时, 占比 5 %]

[员工: 王鼎华, 工作 40 工时]

[员工:田鑫,工作 40 工时]

[员工: 秦兴, 工作 59 工时, 加班 19 工时, 占比 47 %]

[员工: 秦立义, 工作 36 工时, 剩余 4 工时, 占比 10 %]

[员工: 胡正波,工作 40 工时]

[员工: 蒲治国,工作 40 工时]

[员工: 蔡亚丽,工作 40 工时]

[员工: 虞涛, 工作 40 工时]

[员工:许文宝,工作 40 工时]

[员工:许朗,工作 36 工时,剩余 4 工时,占比 10 %]

[员工: 邱鹏, 工作 40 工时]

[员工: 郑镖, 工作 40 工时]

[员工:金日海,工作36工时,剩余4工时,占比10%]

[员工: 陈燕秋,工作 32 工时,剩余 8 工时,占比 20 %]

[员工: 陈霞, 工作 41 工时, 加班 1 工时, 占比 3 %]

[员工: 雷东东,工作 40 工时]

[员工: 雷仕然,工作 40 工时]

[员工: 靳翼, 工作 40 工时]

[员工:饶定远,工作 40 工时]




图 4 本周"人-工时"分布情况

六、小组资源投入情况

- [产品设计组: 在岗人数 8 人, 总工作量 295 工时, 剩余 25 工时, 占比 7 %]
- [云平台研发组: 在岗人数 18 人, 总工作量 696 工时, 剩余 24 工时, 占比 3 %]
- [大数据研发组: 在岗人数 12 人, 总工作量 462 工时, 剩余 18 工时, 占比 3 %]
 - [系统组: 在岗人数 6 人, 总工作量 256 工时, 加班 16 工时, 占比 6 %]
 - [测试组: 在岗人数 12 人,总工作量 449 工时,剩余 31 工时,占比 6 %]




图 5-1 各组在产品研发上的投入




图 5-2 各组在工程项目和非项目上的投入

七、各项目投入情况

1、项目投入情况(含产品研发和工程项目)

- [项目: 四川省警务信息综合应用平台(FX-RCP-0050-16-000), 耗时 4 工时]
- [在研产品: 电科华云大数据服务平台 HubbleV1.8(PRD-2017-PR0J-00002), 耗时 204 工时]
 - [在研产品: 应用支撑云平台 FASTV3.0(PRD-2017-PROJ-00003), 耗时 1185 工时]
 - [项目:成都公安大数据二期(FB-RCP-0110-16-000), 耗时 100 工时]
 - 「项目:安徽检察院(FX-RCP-0150-16-000), 耗时 16 工时]
 - [项目: 浦发银行(FX-RCP-0090-16-000), 耗时 2 工时]
- [项目: HBB 基于数据中心的信息资源管控云平台研究项目(简称: 14 年课题项目) (XX-RDS-0100-17-L000), 耗时 40 工时]
 - [项目:三峡博物馆大数据平台项目(FB-RCP-0140-17-L227), 耗时 10 工时]

2、非项目投入情况

[其他(非立项事务): 总耗时 597 工时]

非立项事务明细(前20个):

- 【后保17课题】多数据中心产品调研 耗时 24.0 工时
- 与监管平台对接联调,定制化开发缺失接口 耗时 24.0 工时
- 汇报材料编写, 现场协助答辩 耗时 24.0 工时
- 结合产品功能需求, superset 功能调研 耗时 16.0 工时
- 编写基础云平台详细设计 耗时 16.0 工时
- 下一阶段数据汇聚功能技术调(1.基于 kettle 通用模板数据迁移技术验证,文档及 wiki 回归) 耗时 16.0 工时
 - 调研公安网数据正则表达式检测性能问题 耗时 16.0 工时
 - 协助与网安监管联调 耗时 16.0 工时
- 下一阶段产品设计讨论及调研(1. 熟悉 Fastone 系列框架内容, keycloak3 新功能 试用及用户, 角色, 权限实例调试) 耗时 14.0 工时
- 下一阶段产品技术调研(1. Nifi 对接 kafka 实现流式数据接入以及进行相关业务场景测试) 耗时 14.0 工时
 - 水利相关资料理解与整理 耗时 14.0 工时
 - 内部讨论及落实完成数据字典、数据地图的线框图 耗时 12.0 工时
 - 批量操作的设计讨论及前端开发配合 耗时 12.0 工时
- 下一阶段产品设计讨论及调研(1. 熟悉 FastoneXX 系列框架内容,了解产品设计结构: 2. 熟悉基于 Kevcloak3 权限管理模块)耗时 12.0 工时
- 制作 hexo 模板,用于创建产品在线帮助文档及统一产品帮助文档风格样式 耗时 10.0 工时
- 下一阶段产品设计讨论及调研(1. 数据分区管理产品设计讨论; 2. 参与数据管理功能讲解及演示; 3. 数据分区管理与租户权限关联技术调研)耗时 10.0 工时
 - 日常管理工作 耗时 10.0 工时
 - 讨论设计相关设计图 耗时 9.0 工时
 - 河长制原型初步沟通 耗时 8.0 工时
 - 嘉兴智慧城市项目支撑 耗时 8.0 工时

八、各项目投入统计

产品项目投入: 1389【人时】, 工时成本 17.36【万元】

工程项目投入: 172【人时】, 工时成本 2.15【万元】

非项目类事务投入: 597【人时】, 工时成本 7.46【万元】

总投入: 2158【人时】, 工时成本 26.98【万元】



图 6 项目投入比例

九、测试内容统计

1、已关闭的:

产品 WhiteHole 1.0r1ml 关闭的问题 23 个,分类统计【 致命: 2 个,严重: 17 个,一般: 4 个,】

2、已解决的:

产品 FAST 3.0 已解决但未回归测试的问题 2 个,分类统计【 一般:1 个,轻微:1 个,】

产品 WhiteHole 1.0rlml 已解决但未回归测试的问题 5 个,分类统计【严重:5个,】

3、待解决的:

产品 FAST 3.0 仍存在问题 113 个,分类统计【 严重: 56 个,一般: 53 个,轻微: 4 个,】

产品 WhiteHole 1.0rlml 仍存在问题 13 个,分类统计【 致命: 1 个,严重: 5 个,一般:7个,】